
	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		*	Sprint 3	10 días	lun 13/11/23	vie 24/11/23	
2		*	FRONTEND	8 días	lun 13/11/23	mié 22/11/23	
3		*	DESARROLLAR LA INTERFAZ DEL INDEX	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	
4		*	MOCKUP INDEX	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
5		*	IMPLEMENTACIÓN INDEX	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	4
6		*	DESARROLLAR VER PACIENTE	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	
7		*	MOCKUP VER PACIENTE	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
8		*	IMPLEMENTACIÓN VER PACIENTE	3 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	7
9		*	DESARROLLAR EDITAR PACIENTE	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	
10		*	MOCKUP EDITAR PACIENTE	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
11		*	IMPLEMENTACIÓN EDITAR PACIENTE	3 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	10
12	8	*	DESARROLLAR EDITAR ACOMPAÑANTE	4 días	sáb 18/11/23	mié 22/11/23	
13	<u></u>	*	MOCKUP EDITAR ACOMPAÑANTE	2 días	sáb 18/11/23	dom 19/11/23	
14		*	IMPLEMENTACIÓN EDITAR ACOMPAÑANTE	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	13
15	2	*	DESARROLLAR EDITAR ODONTÓLOGO	4 días	sáb 18/11/23	mié 22/11/23	
16	<u></u>	*	MOCKUP EDITAR ODONTÓLOGO	2 días	sáb 18/11/23	dom 19/11/23	
17		*	IMPLEMENTACIÓN EDITAR ODONTÓLOGO	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	16
18	8	*	DESARROLLAR VER HISTORIAL DEL PACIENTE	4 días	sáb 18/11/23	mié 22/11/23	
19	8	*	MOCKUP VER HISTORIAL DEL PACIENTE	2 días	sáb 18/11/23	dom 19/11/23	
20		*	IMPLEMENTACIÓN VER HISTORIAL DEL PACIENTE	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	19
21	<u></u>	*	VENTANA DE VALIDACIONES	4 días	sáb 18/11/23	mié 22/11/23	


Fecha límite Tarea manual Tarea División solo duración Línea base Informe de resumen manual Hito de línea base Hito Proyecto: SPRINT 3.mpp Resumen de línea base Resumen Resumen manual Fecha: jue 16/11/23 solo el comienzo Resumen del proyecto Progreso solo fin] Progreso manual Tarea inactiva Hito inactivo Tareas externas \Diamond Resumen inactivo Hito externo

l		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	0	tarea					
22	<u></u>	*	MOCKUP VENTANA DE VALIDACIONES	1 día	sáb 18/11/23	sáb 18/11/23	
23		*	IMPLEMENTACIÓN VENTANA DE VALIDACIONES	1 día	dom 19/11/23	dom 19/11/23	22
24		*	CULMINACIÓN DEL FRONT END	0 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23	
25		*	BACKEND	8 días	lun 13/11/23	mié 22/11/23	
26	~	*	Obtener lista de los pacientes	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23	
27	~	*	MOCKUP Obtener lista de los pacientes	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
28	~	*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Obtener lista de los pacientes	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	
29	~	*	BUSCAR TODOS LOS DATOS DE UN PACIENTE	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23	
30	~	*	MOCKUPs Obtener todos los datos de un paciente	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
31	V	*	IMPLEMENTACIÓN Obtener todos los datos de un paciente	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	
32		*	Editar los datos de los pacientes	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23	
33		*	MOCKUP Editar los datos de los pacientes	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
34		*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Editar los datos de los pacientes	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	
35		*	Editar los datos del odontólogo	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23	
36		*	MOCKUP Editar los datos del odontólogo	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	
37		*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Editar los datos del odontólogo	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	
38		*	Editar los datos del acompañante	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23	
39		*	MOCKUP Editar los datos del acompañante	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	

Fecha límite Tarea manual Tarea División solo duración Línea base Informe de resumen manual Hito de línea base Hito Proyecto: SPRINT 3.mpp Resumen de línea base Resumen manual Resumen Fecha: jue 16/11/23 solo el comienzo Resumen del proyecto Progreso solo fin] Progreso manual Tarea inactiva Hito inactivo Tareas externas \Diamond Resumen inactivo Hito externo

Id	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
40		*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Editar los datos del acompañante	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	
41	V	*	Obtener los historiales de consulta del paciente	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	
42	V	*	MOCKUP Obtener los historiales de consulta del paciente	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	
43	V	*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Obtener los historiales de consulta del paciente	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	
44		*	Método de búsqueda para los pacientes	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	
45		*	MOCKUP Método de búsqueda para los pacientes	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	
46	2	*	IMPLEMENTACIÓN MOCKUP Método de búsqueda para los pacientes	2 días	vie 17/11/23	dom 19/11/23	
47		*	CULMINACIÓN DEL BACK END	0 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23	
48		*	ACOMPLAMIENTO BACK END Y FRONT END	2 días	mié 22/11/23	jue 23/11/23	
49		*	TESTING	2 días	jue 23/11/23	vie 24/11/23	2;25
50		*	APLICACIÓN LISTA PARA EL DESPLIEGUE	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	49





Nombres de los recursos		RESPONSAB	LES	S	D	13 nov '23	M	Х		l v	
MOCKUP VENTANA DE VALIDA	CIONES	KEVIN		<u> </u>			141				
IMPLEMENTACIÓN VENTANA D	DE VALIDACIONES	CARO E IVA	.N								
CULMINACIÓN DEL FRONT END)										
BACKEND		CAMILA Y J	OSE								
Obtener lista de los pacier	ntes										
MOCKUP Obtener lista de lo	os pacientes	CAMILA Y J	OSE					моски	Obtener	lista de lo	s pac
IMPLEMENTACIÓN MOCKU pacientes	JP Obtener lista de los	CAMILA Y J	OSE						IMPLEN	1ENTACIĆ	M M
BUSCAR TODOS LOS DATOS DI	UN PACIENTE										
MOCKUPs Obtener todos los da	atos de un paciente	CAMILA Y J	OSE					моски	s Obtene		
IMPLEMENTACIÓN Obtener to	dos los datos de un pacient	te CAMILA Y J	OSE				-		IMPLEN	1ENTACIĆ)N Ob
Editar los datos de los pad	eientes										
MOCKUP Editar los datos de		CAMILA Y J	OSE					моски	Editar lo	s datos de	los p
IMPLEMENTACIÓN MOCKU pacientes	JP Editar los datos de lo	s CAMILA Y J	OSE						IMPLEN	1ENTACIĆ)N M
Editar los datos del odonte	ólogo										
MOCKUP Editar los datos de	el odontólogo	CAMILA Y J	OSE					моски	Editar lo	s datos de	el odo
IMPLEMENTACIÓN MOCKI odontólogo	JP Editar los datos del	CAMILA Y J	OSE						IMPLEN	1ENTACIĆ)N M
Editar los datos del acomp	pañante										
MOCKUP Editar los datos de	el acompañante	CAMILA Y J	OSE					MOCKUI	Editar lo	s datos de	l aco
	Tarea		Tarea manual			Fech	na límite	+			
	División		solo duración			Líne	a base	_		_	
	Hito	•	Informe de resume	en manual 🔹		Hito	de línea base	\Diamond			
Proyecto: SPRINT 3.mpp	Resumen		Resumen manual	ı		Resu	umen de línea base	1			
Fecha: jue 16/11/23	Resumen del proyecto		solo el comienzo			Prog	greso				
	Tarea inactiva		solo fin	=	1	Prog	greso manual	_		_	
	Hito inactivo		Tareas externas								
	Resumen inactivo		Hito externo	<	>						
			Página 5								

Nombres de los recursos		RESPONSABI			13 nov '23		,,		
IMPLEMENTACIÓN MOCKU acompañante	UP Editar los datos del	CAMILA Y J	OSE S	D	L	M	X	II.	MPLEMENTACIÓN M
Obtener los historiales de	consulta del paciente								
	riales de consulta del paciente	CAMILA Y J	OSE						
IMPLEMENTACIÓN MOCKU consulta del paciente	UP Obtener los historiales de	CAMILA Y J	OSE						
Método de búsqueda para	los pacientes								
MOCKUP Método de búsque	•	CAMILA Y J	OSE						
IMPLEMENTACIÓN MOCKU los pacientes	UP Método de búsqueda para	CAMILA Y J	OSE						
CULMINACIÓN DEL BACK END									
ACOMPLAMIENTO BACK END Y	FRONT END	CAMILA Y J	OSE						
TESTING		TODOS							
APLICACIÓN LISTA PARA EL DES	SPLIEGUE	JOSE							
	Tarea		Tarea manual		Fecha	a límite		+	
	D /		Tarea manual solo duración		Fecha Línea			+	
					Línea			+	
Proyecto: SPRINT 3.mpp	División		solo duración		Línea Hito	base			
Proyecto: SPRINT 3.mpp Fecha: jue 16/11/23	División Hito		solo duración Informe de resumen manual		Línea Hito	base de línea base men de línea l			
	División Hito Resumen	1	solo duración Informe de resumen manual Resumen manual		Línea Hito Resul Progl	base de línea base men de línea l			
	División Hito Resumen Resumen del proyecto		solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo		Línea Hito Resul Progl	base de línea base men de línea b eso			
	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva		solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin	C 3	Línea Hito Resul Progl	base de línea base men de línea b eso			

